

आ.व. २०७६/७७ मा नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति

निकाय: वनस्पति विभाग

नीति तथा कार्यक्रमको जुंदा न.	बजेट बक्तव्यको जुंदा नं	निकायको LMBIS	क्रियाकलाप	लक्ष्य	माइलस्टोन	समयावधि	माइस्टोनको स्थिति (कार्य शुरु नभएको/ काम भईरहेको/सम्पन्न)	मंसिर महिनाको प्रगति	१. कार्य शुरु हुन नसकेको कारण २. काम भईरहेको तर समयसिमा भित्र सम्पन्न	हालसम्मको प्रगति	कैफियत	
७५	११९	२.७.१९.३५	जडीबुटी क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती	४०० हेक्टर	पकेटहरूको सिमांकन	श्रावण - पौष	सम्पन्न ।	पकेटहरूको सिमांकन कार्य सम्पन्न ।		पकेटहरूको सिमांकन कार्य सम्पन्न ।		
					पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती	माघ- जेष्ठ						
७५	११९	२.७.७.३१	जडिबुटी निर्यातमा सहजीकरण	१५०० वटा नमूना	विक्षेपण, प्रमाणीकरण, गुण नियन्त्रण तथा सिफारिस	श्रावण - असार	काम भईरहेको ।	८८ वटा नमूनाहरूको विक्षेपण प्रमाणिकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको ।		६१ वटा नमूनाहरूको विक्षेपण प्रमाणिकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको ।		
७५	११९	२.७.१९.४	वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण	१ प्याकेज	प्रारूप तयार	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।				प्रारूपको मसौदा तयार भएको ।	
					सामुदायिक प्रोटोकल तयार	असोज - पौष	काम भईरहेको ।	MoFE/IUCN को समन्वयमा प्रोटोकलको मसौदा तयारी कार्य भएको ।		MoFE/IUCN को समन्वयमा प्रोटोकलको मसौदा तयारी कार्य भएको ।		
					तथ्यांक तथा जानकारी सकेलन	मंसिर - फाल्गुन	काम भईरहेको ।	वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण कार्यक्रमका लागि दई जना अनुसन्धान सहायक छनौट गरी कार्य प्रारम्भ भएको ।		वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण कार्यक्रमका लागि दई जना अनुसन्धान सहायक छनौट गरी कार्य प्रारम्भ भएको ।		
					अभिलेखीकरण	चैत्र - जेष्ठ						
७५	११९	२.७.१९.९	हर्बेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य	३०,००० नमूना	डिजिटलाईजेसन	श्रावण - असार	काम भईरहेको ।	२१,०० हर्बेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य भएको ।		१३,२९० हर्बेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य भएको ।		
७५	१२०	२.७.१९.१	प्रजाति संरक्षण कार्य योजना तयार	२ वटा	ल.ई/कार्यसूची तयार तथा स्वीकृत	श्रावण	सम्पन्न ।				ल.ई/कार्यसूची तयार	
					टोली गठन	भाद्र- कार्तिक	सम्पन्न ।			पौच औले र जटामसी छनौट गरी विज्ञ सहितको टोली गठन भएको ।		
					स्थलगत कार्य	मंसिर - फाल्गुन	काम भइरहेको	स्थलगत कार्य प्रारम्भ भएको ।		स्थलगत कार्य प्रारम्भ भएको ।		
					कार्ययोजना तयार	माघ - असार						

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको बुँदा नं	निकायको LMBIS	क्रियाकलाप	लक्ष्य	माइलस्टोन	समयावधि	माइस्टोनको स्थिति (कार्य शुरु नभएको/ काम भइरहेको/सम्पन्न)	मंसिर महिनाको प्रगति	१. कार्य शुरु हुन नसकेको कारण २. काम भइरहेको तर समयसिमा भित्र सम्पन्न	हालसम्मको प्रगति	कैफियत
७५	१२१	११.४.१७.१०५	जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना	१ वटा	निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृत	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।			निर्देशिका तयार तथा स्वीकृत भएको ।	
					संभाव्यता अध्ययन/माग संकलन तथा सम्झौता	मंसिर - माघ	काम भइरहेको	संभाव्यता अध्ययन/माग संकलन कार्य आरम्भ भएको ।	संभाव्यता अध्ययन/माग संकलन कार्य आरम्भ भएको ।		
					जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना	फाल्गुन -असार					
१०७	१२०	११.४.१७.११४	नयाँ वनस्पति उद्यान निर्माण (जाजरकोट चितवन लमजुगं र भोजपुर)	४ वटा	उद्यान निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन	भाद्र- असोज	सम्पन्न ।			उद्यान निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन भएको ।	
					उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य सम्पन्न	कार्तिक-मंसिर	काम भइरहेको	उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	जग्गा प्राप्तिमा भएको छिन्दा ।	उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	
					उद्यानहरूको पूर्वाधार निर्माण	पौष-असार					
१०७	१२०	११.४.१७.२ ११.४.१७.४३ ११.४.१७.५ ११.४.१७.७ ११.५.५.१ ११.४.१५.१ ११.४.१५.४ ११.५.१७.२	वनस्पति उद्यानहरूको स्तरोन्नति	११ वटा	संरचना छनौट	भाद्र	सम्पन्न ।			निर्माण/मर्मत/स्तरोन्नती गरीनुपर्ने संरचना छनौट गरीएको ।	
					ल.ई./ToR तयार	असोज-कार्तिक	सम्पन्न ।			छनौट भएको संरचनाहरूको ल.ई./TOR तयारी गरीएको ।	
					संरचना निर्माण/मर्मत/सुद्विडिकरण	मंसिर -जेष्ठ	काम भइरहेको	शौचालय, पानी ट्याङ्की नर्सरी निर्माण कार्य तथा पोलीहाउस मर्मत कार्य सम्पन्न ।		शौचालय, पानी ट्याङ्की, नर्सरी निर्माण कार्य तथा पोलीहाउस मर्मत कार्य भएको ।	
१३३	११८	११.४.१७.११	फलफूलको विरुवा उत्पादन/खरिद तथा वृक्षारोपण	२,००,००० वटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य भएको ।	
					विरुवा उत्पादन/खरिद	कार्तिक - फाल्गुन	काम भइरहेको	१५,४४० फलफूलको विरुवा उत्पादन भएको ।		१५,४४० फलफूलको विरुवा उत्पादन भएको ।	
					स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख					
					वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार					
१३३	११८	११.४.१७.१७	विरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपण	४,५०,००० वटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य भएको ।	
					विरुवा उत्पादन	कार्तिक - फाल्गुन	काम भइरहेको	९८,२९९ विरुवा उत्पादन भएको ।		९८,२९९ विरुवा उत्पादन भएको ।	
					स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख					
					वितरण	चैत्र - वैशाख					
					वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार					