

आ.व. २०७६/७७ मा नाँते तथा कार्यक्रमको प्रगाते
निकाय: वनस्पति विभाग

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा न.	बजेट बक्तव्यको बुँदा नं	निकायको LMBIS	क्रियाकलाप	लक्ष्य	माइलस्टोन	समयावधि	माईस्टोनको स्थिति (कार्य शुरु नभएको/ काम भईरहेको/सम्पन्न)	माघ महिनाको प्रगति	१. कार्य शुरु हुन नसकेको कारण २. काम भईरहेको तर समयसिमा भित्र सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारण	हालसम्मको प्रगति	कैफियत
७५	११९	२.७.१९.३५	जडीबुटी क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती	४०० हेक्टर	पकेटहरूको सिमाकन	श्रावण - पौष	सम्पन्न ।			पकेटहरूको क्षेत्र निर्धारण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको ।	
					पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती	माघ- जेष्ठ	काम भईरहेको ।	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेतीका लागी समूह छनौट कार्य शुरु भएको ।	पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेतीका लागी समूह छनौट कार्य शुरु भएको ।		
७५	११९	२.७.७.३१	जडिबुटी निर्यातमा सहजीकरण	१५०० वटा नमूना	विश्लेषण, प्रमाणीकरण, गुण नियन्त्रण तथा सिफारिस	श्रावण - असार	काम भईरहेको ।	१३२ वटा नमूनाहरूको विश्लेषण प्रमाणीकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको ।	८४० वटा नमूनाहरूको विश्लेषण प्रमाणिकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको ।		
७५	११९	२.७.१९.४	वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण	१ प्याकेज	प्रारूप तयार	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।			प्रारूपको मसौदा तयार भएको ।	
					सामुदायिक प्रोटोकल तयार	असोज - पौष	सम्पन्न ।			MoFE/IUCN को समन्वयमा प्रोटोकलको मसौदा तयारी कार्य भएको ।	
					तथ्यांक तथा जानकारी संकलन	मंसिर - फाल्गुन	काम भईरहेको ।	१२०० वटा वनस्पति सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको विवरण Card Catalogue मा प्रविष्टि गर्ने कार्य भएको ।	५००० थान Card Catalogue को छपाई कार्य भई अनुसन्धान सहायकद्वारा १२०० वटा वनस्पति सम्बन्धि परम्परागत ज्ञानको विवरणलाई Card Catalogue मा प्रविष्टि भएको ।		
					अभिलेखीकरण	चैत्र - जेष्ठ					
७५	११९	२.७.१९.९	हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य	३०,००० नमूना	डिजिटलाईजेसन	श्रावण - असार	काम भईरहेको ।	२५०० हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य भएको ।	२१,९०० हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटलाईजेसन कार्य भएको ।		

७५	१२०	२.७.१९.१	प्रजाति संरक्षण कार्य योजना तयार	२ बटा	ल.ई/कार्यसूची तयार तथा स्वीकृत	श्रावण	सम्पन्न ।			ल.ई/कार्यसूची तयार	
					टोली गठन	भाद्र- कार्तिक	सम्पन्न ।			पाँच औले र जटामसी छनौट गरी विज्ञ सहितको टोली गठन सम्पन्न ।	
					स्थलगत कार्य	मंसिर - फाल्गुन	सम्पन्न ।			स्थलगत कार्यका सम्पन्न ।	
					कार्ययोजना तयार	माघ - असार	काम भइरहेको	पाँच औले र जटामसीको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजनाको तयारी कार्य विज्ञको संलग्नतामा शुरु भएको ।		पाँच औले र जटामसीको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजनाको तयारी कार्य विज्ञको संलग्नतामा शुरु भएको ।	
७५	१२१	१.४.१७.१०	जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना	१ बटा	निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृत	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।			निर्देशिका तयार तथा स्वीकृत भएको ।	
					संभाव्यता अध्ययन /माग संकलन तथा सम्झौता	मंसिर - माघ	काम भइरहेको	जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग जाजरकोटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि साझेदारी पत्र मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पेश भएको ।		जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका स्वीकृत भइ भेरी गंगा न. पा. वडा नं १२ मा रहेको रामजानकी सा. वन छिन्चु, सुर्खेत छनोट गरि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र अनुगमन समिति गठन भइ उक्त सा.व. को कार्ययोजना स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढेको । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग जाजरकोटमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि साझेदारी पत्र मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पेश भएको ।	
					जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना	फाल्गुन -असार					
			नयाँ वनस्पति उद्यान		उद्यान निर्माणका लागि	भाद्र- असोज	सम्पन्न ।			उद्यान निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएको ।	

१०७	१२०	१.४.१७.११	निर्माण (जाजरकोट चितवन लमजुगं र भोजपुर)	४ बटा	उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य सम्पन्न	कार्तिक-मंसिर	सम्पन्न ।			उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य सम्पन्न ।	
					उद्यानहरूको पूर्वाधार निर्माण	पौष-असार	काम भइरहेको	पूर्वाधार निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन तथा ड्रइङ डिजाइन अनुसार लागत इस्टिमेट कार्य शुरु भएको ।		पूर्वाधार निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन तथा ड्रइङ डिजाइन अनुसार लागत इस्टिमेट कार्य भएको ।	
१०७	१२०	११.४.१७. २ ११.४.१७. ४३ ११.४.१७. ५ ११.४.१७. ७ ११.४.१७. १	बनस्पति उद्यानहरूको स्तरोन्नति	११ बटा	संरचना छनौट	भाद्र	सम्पन्न ।			निर्माण/मर्मत/स्तरोन्नती गरीनुपर्ने संरचना छनौट कार्य सम्पन्न।	
					ल.ई./ToR तयार	असोज-कार्तिक	सम्पन्न ।			छनौट भएको संरचनाहरूको ल.ई./TOR तयारी कार्य सम्पन्न।	
					संरचना निर्माण/मर्मत संभार/सुद्विदि करण	मंसिर -जेष्ठ	काम भइरहेको	ईलेक्ट्रिक भेईकल तथा वेल्डिङ मेशिन खरीद भएको।		शौचालय, पानी ट्याङ्की, नर्सरी निर्माण कार्य, उद्यानमा सिचाइ व्यवस्थापन कार्य, ग्रीन/पोलीहाउस निर्माण, नर्सरीमा रङरोगन, बाटो मर्मत, ईलेक्ट्रिक भेईकल तथा वेल्डिङ मेशिन खरीद भएको ।	
१३३	११८	१.४.१७.१	फलफूलको बिरुवा उत्पादन/खरि द तथा वृक्षारोपण	२,००,००० बटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न ।	
					बिरुवा उत्पादन/खरिद	कार्तिक - फाल्गुन	काम भइरहेको	४,२६० फलफूलको बिरुवा उत्पादन भएको।		१९,७०० फलफूलको बिरुवा उत्पादन भएको।	
					स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख					
					वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार					
१३३	११८	१.४.१७.१	बिरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपण	४,४०,००० बटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य भएको।	
					बिरुवा उत्पादन	कार्तिक - फाल्गुन	काम भइरहेको।	४६,४०८ बिरुवा उत्पादन भएको।		२,०७,७५५ बिरुवा उत्पादन भएको।	
					स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख					
					वितरण	चैत्र - वैशाख					
					वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार					