

नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना

बुँदा न.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	बजेट बक्तव्य को बुँदा नं	मुख्य क्रियाकलाप	माइलस्टोन	समयावधि	कार्य सम्पादनको स्थिति	असार महिनाको प्रगति	१. कार्य शुरु हुन नसकेका कारणहरू २. काम भै रहेको तर समयसिमा भित्र सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारणहरू	आ.व २०७६/७७ प्रगति	१२	निकायगत	Budget Baktabya
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११			
७५	बहुउपयोगी वन र ब्लाक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ फलफूलका विरुवा रोपण गरिनेछ। जडिवुटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ।	११९	जडिवुटी क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती (२०० हेक्टर/२० स्थान)	पकेटहरूको सिमांकन	श्रावण - पौष	सम्पन्न ।			पकेटहरूको क्षेत्र निर्धारण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको सम्पन्न।		DPR	११९
				पकेट क्षेत्रमा जडिवुटी खेती	माघ- जेष्ठ	सम्पन्न ।	१५ पकेट क्षेत्रको १५० हेक्टरमा जडिवुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार सम्पन्न भएको ।	कोभिड-१९ को कारणले २०० हेक्टरमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	१५ पकेट क्षेत्रको १५० हेक्टरमा जडिवुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार सम्पन्न भएको ।		DPR	११९
		११९	जडिवुटी निर्यातमा सहजीकरण (१५०० वटा नमूना)	विश्लेषण, प्रमाणीकरण, गुण नियन्त्रण तथा सिफारिस	श्रावण - असार		५६० वटा नमूनाहरूको विश्लेषण प्रमाणीकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको।		१५०७ वटा नमूनाहरूको विश्लेषण प्रमाणीकरण, गुण, नियन्त्रण तथा सिफारिस कार्य गरेको ।		DPR	११९
		११९	वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण (१ प्याकेज)	प्रारूप तयार	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।			प्रारूपको मसौदा तयार भएको ।		DPR	११९
			सामुदायिक प्रोटोकल तयार	असोज - पौष	सम्पन्न ।				MoFE/IUCN को समन्वयमा प्रोटोकल तयारी भएको।		DPR	११९
तथ्यांक तथा जानकारी संकलन	मंसिर - फाल्गुन		सम्पन्न ।				वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञानको तथ्यांक तथा जानकारी संकलन कार्य सम्पन्न ।		DPR	११९		
	अभिलेखीकरण	चैत्र - जेष्ठ	सम्पन्न ।		TKDL को लागि web page design भइ ६०० वटा वनस्पति सम्बन्धि परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण कार्य सक्पन्न भएको।		TKDL को लागि web page design भइ ४२०० वटा वनस्पति सम्बन्धि परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण कार्य सक्पन्न भएको। (लक्ष्य ४०००)		DPR	११९		

		११९	हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटাইजेसन कार्य (३०००० नमूना)	डिजिटাইजेसन	श्रावण - असार	सम्पन्न ।	५,०७० हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटाइजेसन कार्य भएको		३०,०७० हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटाइजेसन कार्य भएको ।		DPR	११९
		१२१	जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना (१ वटा)	निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृत	श्रावण - कार्तिक	सम्पन्न ।			निर्देशिका तयार तथा स्वीकृत भएको ।		DPR	१२१
				शंभाव्यता अध्ययन/माग संकलन तथा सम्झौता	मंसिर - माघ	सम्पन्न ।			जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागी साझेदारी पत्रमा सम्झौता सम्पन्न भएको ।		DPR	१२१
				जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना	फाल्गुन -असार	सम्पन्न नभएको ।		COVID-19 lockdown को कारण समय अभावले गर्दा कार्य सम्पन्न नभएको ।			DPR	१२१
१०७	विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ । पृथ्वीको भविष्य, जीवनहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाउने ।	१२०	नयाँ वनस्पति उद्यान निर्माण (जाजरकोट चितवन लमजुगं र भोजपुर) ४ वटा	उद्यान निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन	भाद्र- असोज	सम्पन्न ।			उद्यान निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएको ।		DPR	१२०
				उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य सम्पन्न	कार्तिक-मंसिर	सम्पन्न ।			उद्यानहरूको ड्रइङ डिजाइन कार्य सम्पन्न ।		DPR	१२०
				उद्यानहरूको पूर्वाधार निर्माण	पौष-असार	सम्पन्न ।	जाजरकोट, चितवन, लमजुगं र भोजपुरमा उद्यान निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		जाजरकोट, चितवन, लमजुगं र भोजपुरमा उद्यान निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		DPR	१२०
				संरचना छनौट	भाद्र	सम्पन्न ।			निर्माण/मर्मत/स्तरोन्नती गरीनुपर्ने संरचना छनौट कार्य सम्पन्न ।		DPR	१२०
				ल.ई./ToR तयार	असोज-कार्तिक	सम्पन्न ।			छनौट भएको संरचनाहरूको ल.ई./TOR तयारी कार्य सम्पन्न ।		DPR	१२०

	१६।३।१।		वनस्पति उद्यानहरुको स्तरोन्नति (११ वटा)	संरचना निर्माण/मर्मत संभार/सुद्विडिकरण	मंसिर -जेष्ठ	सम्पन्न ।			पर्खाल, तार बार, शौचालय, पानी ट्याङ्की, नर्सरी निर्माण कार्य, उद्यानमा सिचाइ व्यवस्थापन कार्य, ग्रीन/पोलीहाउस निर्माण, नर्सरीमा रङरोगन, बाटो मर्मत, अर्किड हाउस निर्माण, ईलेक्ट्रिक भईकल, बेलिडङ्ग मेशिन, गाडेन किट्स, लनमोअर, इलेक्ट्रिक पानी तात्रे मोटर, गाडेन पाइप, क्लिनकटर खरीद भएको ।		DPR	१२०
१३३	फलफूलका विरुवासहितको नर्सरी स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी स्तरबाट सञ्चालनमा भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको विरुवा उत्पादन गरिनेछ।	११८	फलफूलको विरुवा उत्पादन/खरिद तथा वृक्षारोपण (२३ लाख)	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न ।।		Combine	११८
				विरुवा उत्पादन/खरिद (२३ लाख)	कार्तिक - फाल्गुन	सम्पन्न ।	९४,६६३ फलफूलको विरुवा उत्पादन भएको।		२,०१,००० फलफूलको विरुवा उत्पादन भएको।		Combine	११८
				स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख	सम्पन्न ।	स्थान छनौट कार्य भएको।		स्थान छनौट कार्य भएको।		Combine	११८
				वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार	सम्पन्न ।	२०,२८७ विरुवा वितरण भइ वृक्षारोपण भएको।		२०,२८७ विरुवा वितरण भइ वृक्षारोपण भएको।		Combine	११८
		११८	विरुवा उत्पादन (१ करोड ४८ लाख) तथा वृक्षारोपण (५००० हेक्टर)	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत	श्रावण - असोज	सम्पन्न ।			नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको।		Combine	११८
				विरुवा उत्पादन (१ करोड ४८ लाख)	कार्तिक - फाल्गुन	सम्पन्न ।	६९,५२९विरुवा उत्पादन भएको।		४,९८,११४विरुवा उत्पादन भएको।		Combine	११८
				स्थान छनौट	चैत्र - वैशाख	सम्पन्न ।			स्थान छनौट कार्य भएको।		Combine	११८
				वितरण (६८ लाख)	चैत्र - वैशाख	सम्पन्न ।	३,६७,९३६ विरुवा वितरण भएको।		३,६७,९३६ विरुवा वितरण भएको।		Combine	११८
				वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार	सम्पन्न ।	२०.७५ हेक्टरमा वृक्षारोपण भएको।		२०.७५ हेक्टरमा वृक्षारोपण भएको।		Combine	११८

