

आ.व. २०७६/७७ मा निति तथा कार्यक्रमको प्रगति

निकाय: वनस्पति विभाग

नीति तथा कार्यक्रमको बुंदा न.	बजेट बत्तेव्यको बुंदा नं	निकायको LMBIS	क्रियाकलाप	लक्ष्य	माइलस्टोन	समयावधि	साउन महिनाको प्रगति	कैफियत
७५	११९	२.७.१९.३५	जडीबुटि क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती	४०० हेक्टर	पकेटहरूको सिमाकेन पकेट क्षेत्रमा जडीबुटि खेती	श्रावण - पौष माघ- जेष्ठ	सिमाकेन प्रारम्भिक कार्य आरम्भ	
७५	११९	२.७.७.३१	जडीबुटि निर्यातमा सहजीकरण	१५०० वटा नमूना	विशेषण, प्रमाणीकरण, गुण नियन्त्रण तथा सिफारिस	श्रावण - असार	१२० वटा नमूना	
७५	११९	२.७.१९.४	वनस्पति प्रयोगको परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरण	१ प्याकेज	प्रारूप तयार सामुदायिक प्रोटोकल तयार तथ्यांक तथा जानकारी संकलन अभिलेखीकरण	श्रावण - कार्तिक असोज - पौष मंसिर - फाल्गुन चैत्र - जेष्ठ	प्रारूप तयारी प्रारम्भिक कार्य	
७५	११९	२.७.१९.९	हर्वेरियम नमूनाहरूको डिजिटाईजेसन कार्य	३०००० नमूना	डिजिटाईजेसन	श्रावण - असार	३२०० नमूना	
७५	१२०	२.७.१९.१	प्रजाति संरक्षण कार्य योजना तयार	२ वटा	ल.ई./कार्यसूची तयार तथा स्वीकृत सुचना प्रकाशन तथा सेवा प्रदायक छनौट स्थलगत कार्य कार्ययोजना तयार	श्रावण भाद्र- कार्तिक मंसिर - फाल्गुन माघ - असार	ल.ई./कार्यसूची तयार तथा स्वीकृत सम्पन्न	
७५	१२१	११.४.१७.१०५	जडीबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना	१ वटा	निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृत झांभाव्यता अध्ययन/माग संकलन तथा सम्झौता जडीबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना	श्रावण - कार्तिक मंसिर - माघ फाल्गुन -असार	निर्देशिका तयारी तथा स्वीकृतका लागि प्रारम्भिक कार्य भएको	
१३३	११८	११.४.१७.११	फलफूलको विरुद्धा उत्पादन/खरिद तथा वृक्षारोपण	२००००० वटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत विरुद्धा उत्पादन/खरिद स्थान छनौट वृक्षारोपण	श्रावण - असोज कार्तिक - फाल्गुन चैत्र - चैत्राख्य जेष्ठ - असार	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य आरम्भ भएको	
१३३	११८	११.४.१७.१७	विरुद्धा उत्पादन तथा वृक्षारोपण	४००५० वटा	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत विरुद्धा उत्पादन स्थान छनौट	श्रावण - असोज कार्तिक - फाल्गुन चैत्र - चैत्राख्य	नर्सरी निर्माण तथा मर्मत कार्य आरम्भ भएको	

नीति तथा कार्यक्रमको बुद्धि नं.	बजेट बत्तिव्यको बुद्धि नं	निकायको LMBIS	क्रियाकलाप	लक्ष्य	माइलस्टोन	समयावधि	साउन महिनाको प्रगति	कैफियत
					वितरण	चैत्र - वैशाख		
					वृक्षारोपण	जेष्ठ - असार		